

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成27年度)

平成27年6月現在

※本様式は1ー2に記載した事業ごとに記載してください。

| 交付団体 葛尾村   | No.    | 8 事業番号 | (1)-14-1 | 事業名     | 葛尾小学校体育館改築事業 | 事業実施主体 | 葛尾村           |
|------------|--------|--------|----------|---------|--------------|--------|---------------|
| 項 目        | 平成27年度 |        |          |         |              |        | 備 考           |
|            | 第1四半期  |        | 第2四半期    |         | 第3四半期        | 第4四半期  |               |
| 法定手続き・許認可等 |        |        |          |         | 建築確認申請       |        |               |
| 地域等の合意形成   |        |        |          |         |              |        |               |
| 調査・測量・設計   |        |        | 崖地測量設計   |         | 改築工事積算       |        |               |
| 用地買収       |        |        |          |         |              |        |               |
| 工事         |        |        |          |         | 崖地補正工事       | 改築工事   | 改築工事完成予定H29.3 |
| その他(議会等)   |        |        |          | 建築事務所協議 |              |        |               |

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成〇〇年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成28年度)

平成27年6月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

|            |        |        |          |     |              |        |               |       |  |
|------------|--------|--------|----------|-----|--------------|--------|---------------|-------|--|
| 交付団体 葛尾村   | No.    | 8 事業番号 | (1)-14-1 | 事業名 | 葛尾小学校体育館改築事業 | 事業実施主体 | 葛尾村           |       |  |
| 項 目        | 平成28年度 |        |          |     |              |        | 備 考           |       |  |
|            | 第1四半期  |        | 第2四半期    |     | 第3四半期        |        |               | 第4四半期 |  |
| 法定手続き・許認可等 |        |        |          |     |              |        |               |       |  |
| 地域等の合意形成   |        |        |          |     |              |        |               |       |  |
| 調査・測量・設計   |        |        |          |     |              |        |               |       |  |
| 用地買収       |        |        |          |     |              |        |               |       |  |
| 工 事        |        |        |          |     |              |        | 改築工事完成予定H29.3 |       |  |
|            | 改築工事   |        |          |     |              |        |               |       |  |
| その他(議会等)   |        |        |          |     |              |        |               |       |  |

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成〇〇年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成27年度)

平成27年6月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

|            |        |     |       |      |          |                      |                     |                    |                |
|------------|--------|-----|-------|------|----------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| 交付団体       | 葛尾村    | No. | 10    | 事業番号 | (1)-13-1 | 事業名                  | 葛尾小学校体育館新增築事業       | 事業実施主体             | 葛尾村            |
| 項 目        | 平成27年度 |     |       |      |          |                      |                     |                    | 備 考            |
|            | 第1四半期  |     | 第2四半期 |      | 第3四半期    |                      | 第4四半期               |                    |                |
| 法定手続き・許認可等 |        |     |       |      |          |                      | <div>→</div> 建築確認申請 |                    |                |
| 地域等の合意形成   |        |     |       |      |          |                      |                     |                    |                |
| 調査・測量・設計   |        |     |       |      |          | <div>→</div> 新增築工事積算 |                     |                    |                |
| 用地買収       |        |     |       |      |          |                      |                     |                    |                |
| 工事         |        |     |       |      |          |                      |                     | <div>→</div> 新增築工事 | 新增築工事完成予定H29.3 |
| その他(議会等)   |        |     |       |      |          |                      |                     |                    |                |

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成〇〇年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成28年度)

平成27年6月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

|            |        |     |       |      |          |     |               |        |                  |
|------------|--------|-----|-------|------|----------|-----|---------------|--------|------------------|
| 交付団体       | 葛尾村    | No. | 10    | 事業番号 | (1)-13-1 | 事業名 | 葛尾小学校体育館新增築事業 | 事業実施主体 | 葛尾村              |
| 項 目        | 平成28年度 |     |       |      |          |     |               |        | 備 考              |
|            | 第1四半期  |     | 第2四半期 |      | 第3四半期    |     | 第4四半期         |        |                  |
| 法定手続き・許認可等 |        |     |       |      |          |     |               |        |                  |
| 地域等の合意形成   |        |     |       |      |          |     |               |        |                  |
| 調査・測量・設計   |        |     |       |      |          |     |               |        |                  |
| 用地買収       |        |     |       |      |          |     |               |        |                  |
| 工事         |        |     |       |      |          |     |               |        | → 新增築工事完成予定H29.3 |
|            | 新增築工事  |     |       |      |          |     |               |        |                  |
| その他(議会等)   |        |     |       |      |          |     |               |        |                  |

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成〇〇年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成27年度)

平成27年6月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

|            |        |     |       |                     |                      |                     |                     |                   |               |
|------------|--------|-----|-------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 交付団体       | 葛尾村    | No. | 9     | 事業番号                | (1)-14-2             | 事業名                 | 葛尾小学校特別教室改築事業       | 事業実施主体            | 葛尾村           |
| 項 目        | 平成27年度 |     |       |                     |                      |                     |                     |                   | 備 考           |
|            | 第1四半期  |     | 第2四半期 |                     | 第3四半期                |                     | 第4四半期               |                   |               |
| 法定手続き・許認可等 |        |     |       |                     |                      |                     | <div>→</div> 建築確認申請 |                   |               |
| 地域等の合意形成   |        |     |       |                     |                      |                     |                     |                   |               |
| 調査・測量・設計   |        |     |       | <div>→</div> 崖地測量設計 |                      |                     | <div>→</div> 改築工事積算 |                   |               |
| 用地買収       |        |     |       |                     |                      |                     |                     |                   |               |
| 工事         |        |     |       |                     |                      | <div>→</div> 崖地補正工事 |                     | <div>→</div> 改築工事 | 改築工事完成予定H29.3 |
| その他(議会等)   |        |     |       |                     | <div>→</div> 建築事務所協議 |                     |                     |                   |               |

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成〇〇年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成28年度)

平成27年6月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

|            |        |     |       |      |          |     |               |        |               |
|------------|--------|-----|-------|------|----------|-----|---------------|--------|---------------|
| 交付団体       | 葛尾村    | No. | 9     | 事業番号 | (1)-14-2 | 事業名 | 葛尾小学校特別教室改築事業 | 事業実施主体 | 葛尾村           |
| 項 目        | 平成28年度 |     |       |      |          |     |               |        | 備 考           |
|            | 第1四半期  |     | 第2四半期 |      | 第3四半期    |     | 第4四半期         |        |               |
| 法定手続き・許認可等 |        |     |       |      |          |     |               |        |               |
| 地域等の合意形成   |        |     |       |      |          |     |               |        |               |
| 調査・測量・設計   |        |     |       |      |          |     |               |        |               |
| 用地買収       |        |     |       |      |          |     |               |        |               |
| 工事         |        |     |       |      |          |     |               |        | 改築工事完成予定H29.3 |
|            | 改築工事   |     |       |      |          |     |               |        |               |
| その他(議会等)   |        |     |       |      |          |     |               |        |               |

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成〇〇年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成27年度)

平成27年6月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

|            |        |     |       |      |          |     |                      |                    |                |
|------------|--------|-----|-------|------|----------|-----|----------------------|--------------------|----------------|
| 交付団体       | 葛尾村    | No. | 11    | 事業番号 | (1)-13-2 | 事業名 | 葛尾小学校特別教室新增築事業       | 事業実施主体             | 葛尾村            |
| 項 目        | 平成27年度 |     |       |      |          |     |                      |                    | 備 考            |
|            | 第1四半期  |     | 第2四半期 |      | 第3四半期    |     | 第4四半期                |                    |                |
| 法定手続き・許認可等 |        |     |       |      |          |     | <div>→</div> 建築確認申請  |                    |                |
| 地域等の合意形成   |        |     |       |      |          |     |                      |                    |                |
| 調査・測量・設計   |        |     |       |      |          |     | <div>→</div> 新增築工事積算 |                    |                |
| 用地買収       |        |     |       |      |          |     |                      |                    |                |
| 工事         |        |     |       |      |          |     |                      | <div>→</div> 新增築工事 | 新增築工事完成予定H29.3 |
| その他(議会等)   |        |     |       |      |          |     |                      |                    |                |

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成〇〇年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成28年度)

平成27年6月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

|            |        |     |       |      |          |     |                |        |                  |
|------------|--------|-----|-------|------|----------|-----|----------------|--------|------------------|
| 交付団体       | 葛尾村    | No. | 11    | 事業番号 | (1)-13-2 | 事業名 | 葛尾小学校特別教室新增築事業 | 事業実施主体 | 葛尾村              |
| 項 目        | 平成28年度 |     |       |      |          |     |                |        | 備 考              |
|            | 第1四半期  |     | 第2四半期 |      | 第3四半期    |     | 第4四半期          |        |                  |
| 法定手続き・許認可等 |        |     |       |      |          |     |                |        |                  |
| 地域等の合意形成   |        |     |       |      |          |     |                |        |                  |
| 調査・測量・設計   |        |     |       |      |          |     |                |        |                  |
| 用地買収       |        |     |       |      |          |     |                |        |                  |
| 工事         |        |     |       |      |          |     |                |        | → 新增築工事完成予定H29.3 |
|            | 新增築工事  |     |       |      |          |     |                |        |                  |
| その他(議会等)   |        |     |       |      |          |     |                |        |                  |

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成〇〇年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。