

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和4年度)

令和4年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体 葛尾村	No.	25	事業番号	(3)-23-3	事業名	放射能測定事業	事業実施主体	葛尾村	
項 目	令和4年度								
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		
放射能測定業務									
放射能測定機器点検 校正	 ・CAN-OSP-NAI ・CAPTUS3000 ・ベクレファインダー ・レキニウムライト  Ge半導体検出器								

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和4年度)

令和4年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体 葛尾村		No.	27	事業番号	(2)-19-3	事業名		葛尾村帰還再生生活道路舗装事業			事業実施主体		葛尾村
項 目	令和4年度											備 考	
	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			
入札												【第38回申請】	
調査・測量・設計												【第38回申請】 契約予定日:4月以降	
入札												【第40回申請】 契約予定日:10月下旬	
工事・監理												【第40回申請】 工期:3月末予定	

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和4年度)

令和4年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体 葛尾村	No.	54	事業番号	(2)-19-4	事業名	葛尾村帰還再生生活用水確保事業	事業実施主体	葛尾村		
項 目	令和4年度							備 考		
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期			
現地調査(確認)										
入札										
井戸掘削										契約予定日：7月以降
報告書作成										

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和 4 年度)

令和4年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	葛尾村	No.	55	事業番号	(7)-49-1	事業名	移住定住・総合支援センター開設・運営事業	事業実施主体	葛尾村
項 目	令和3年度 3月	令和4年度							
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期				
入札	→								
契約	→								
事業実施									
報告書作成								→	
その他(議会等)	3月議会 提案 予算措置						事業見直し・検討	→	
						進捗状況確認		→	

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和 4 年度)

令和4年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	葛尾村		No.	57	事業番号	(7)-49-3	事業名	地域資源の魅力を活用したアーティスト移住促進事業					事業実施主体	葛尾村	
項 目	令和3年度 3月	令和4年度												備 考	
		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期				
入札	→														
契約	→														
事業実施		→													
報告書作成												→			
その他(議会等)	3月議会 提案										事業見直し・検討			→	
	→ 予算措置						進捗状況確認					→			

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和 4 年度)

令和4年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	葛尾村	No.	61	事業番号	(7)-49-4	事業名	葛尾村版移住支援金助成事業	事業実施主体	葛尾村
項 目	令和3年度 3月	令和4年度							
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期				
助成									備 考
その他(議会等)	3月議会 提案 予算措置						事業見直し・計画		
						進捗状況確認			

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。