


(様式1－5)

福島県(葛尾村)帰還・移住等環境整備事業計画 帰還・移住等環境整備事業等工程表(令和3年度)

令和3年5月現在

交付団体	葛尾村	No.	35	事業番号	(5)-40-2	事業名	営農再開支援水利施設等保全事業(葛尾地区)			事業実施主体			葛尾村
項 目	令和3年度												備 考
	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			
農業用道路除草												6月中旬入札準備、7月上旬入札・契約・着工予定。10月下旬業務完了予定	


※1次除染後の農地については、2次除染による地力回復措置を実施しても、花卉の栽培に適した土壌となるとは限らないため、施設整備後に土壌改良を実施し、栽培に備える必要がある。

(様式1-5)

福島県(葛尾村)帰還・移住等環境整備事業計画 帰還・移住等環境整備事業等工程表(令和2年度～令和4年度)

令和3年5月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	葛尾村	No.	51	事業番号	(5)-43-6-1	事業名	肥育素牛生産施設敷地造成事業	事業実施主体	葛尾村				
項 目	令和2年度				令和3年度				令和4年度				備 考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
法定手続き・許認可等			 農振除外 農地転用										
測量・設計			 測量設計入札  測量設計										効果促進事業第31回申請 令和2年10月 測量設計入札 令和2年11月～令和3年3月 測量設計
支障電柱移転						 支障電柱移転							効果促進事業第35回申請 令和3年7月 移設工事
造成工事						 造成工事入札  造成工事							効果促進事業第35回申請 令和3年7月 造成工事入札 令和3年9月～令和4年3月 造成工事
本体設計			 本体設計入札  本体設計										基幹事業第31回申請 令和2年10月 設計入札 令和2年11月～令和3年3月 本体設計
建設工事									 建設工事入札  建設工事				基幹事業第37回申請 令和4年4月 建設工事入札 令和4年5月～令和5年3月 建設工事
機械導入									 機械入札  機械導入				基幹事業第37回申請 令和4年5月 機械入札 令和4年6月～令和5年3月 機械導入
その他(議会等)			補正 予算 議決		予算 議決	用地 貸借 契約 締結			予算 議決				施設 使用 貸借 契約 議決

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(様式1-5)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和元年度～令和4年度)

令和3年5月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	葛尾村	No.	53	事業番号	◆(5)-43-8-1	事業名	大笹酪農施設敷地造成事業【基金型】																事業実施主体	葛尾村																									
項 目	令和元年度												令和2年度												令和3年度												令和4年度												備 考
	第3四半期			第4四半期			第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期									
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3							
法定手続き・許認可等																																																	
測量・設計																																																	
造成工事																																																	
本体設計																																																	
建築工事																																																	
機械導入																																																	
その他(議会等)																																																	

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

福島県(葛尾村)帰還・移住等環境整備事業計画 帰還・移住等環境整備事業等工程表(令和3年度)

令和3年5月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体 葛尾村	No.	58	事業番号	(6)-46-6	事業名		葛尾村産業団地造成地測量等事業				事業実施主体		葛尾村
項 目	令和3年度												備 考
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
入 札				➡									
測量・作図				➡									
登記手続き等									➡				
その他(議会等)			➡										

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和3年度)
令和3年5月現在

[illegible]

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和3年度)
令和3年5月現在

[illegible]