

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和3年度)

令和3年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体 葛尾村	No.	25 事業番号	(3)-23-3	事業名	放射能測定事業				事業実施主体	葛尾村	
項 目	令和3年度										備 考
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期				
放射能測定業務											
放射能測定機器点検 校正											

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。



(様式1-5)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和3年度)

令和3年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	葛尾村	No.	52	事業番号	◆(5)-43-7-1	事業名	水稻育苗施設敷地造成事業	事業実施主体	葛尾村
項目	令和3年度								備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
法定手続き・許認可等									令和2年5月29日農地転用申請 同年11月6日許可
地域等の合意形成									
造成工事	↔ 入札	→ 造成工事							効果促進事業第33回申請 令和3年4月 造成工事入札 令和3年5月～令和3年11月 造成工事
建築工事		↔ 入札	→ 建築工事						基幹事業第33回申請 令和3年5月 造成工事入札 令和3年6月～令和4年3月 本体建築工事
備品(機械)購入				↔ 入札	→ 機械購入				基幹事業第33回申請 令和3年8月 入札 令和3年9月～令和4年3月 機械購入
その他(議会等)	↔ 造成 工事 議会 承認	↔ 建築 工事 議会 承認		↔ 機械 購入 議会 承認					

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

