

(様式1－5)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表 (令和2年度)
令和2年5月現在

交付団体	葛尾村	No.	35	事業番号	(5)-40-2	事業名	営農再開支援水利施設等保全事業(葛尾地区)			事業実施主体			葛尾村
項 目	令和2年度												備 考
	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			
農業用道路除草												6月中旬入札準備、7月上旬入札・契約・着工予定。10月下旬業務完了予定	

※1次除草後の農地については、2次除草による地力回復措置を実施しても、花卉の栽培に適した土壌となるとは限らないため、施設整備後に土壌改良を実施し、栽培に備える必要がある。

(様式1ー5)

福島県(葛尾村)帰還環境整備事業計画 帰還環境整備事業等工程表(令和2年度～令和3年度)

令和2年5月現在

※本様式は1ー2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	福島県	No.	49	事業番号	(5)-40-3	事業名				農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業)(葛尾村)【基金型】						事業実施主体	葛尾村											
項 目	令和2年度										令和3年度							備 考										
	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期						
1. 施設点検・保全管理				↔	→																				水路の施設点検・保全管理			
2. 施設設計								→																		補修・補強に向けた設計業務		
3. 補修及び補強工事								→																				頭首工、水路、ため池等の補修、補強工事
4. 河川協議								→																		2級河川(野川川、葛尾川)の協議		
5. 道路協議								→																		県道50号線(三春・浪江線)		

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)
(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。