

葛尾村再生加速化事業計画 工程表

平成30年7月現在

交付団体	葛尾村	No.	1	事業番号	(2)-19-1	事業名	葛尾村集会所井戸掘削事業	事業実施主体	葛尾村
項 目		平成26年度							備 考
		第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
井戸調査・掘削									契約予定日：11月以降
報告書作成									

(様式1－5)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表 (平成30年度)
平成30年7月現在

交付団体	葛尾村	No.	35	事業番号	(5)-40-2	事業名	営農再開支援水利施設等保全事業(葛尾地区)			事業実施主体			葛尾村
項 目	平成30年度												備 考
	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			
農業用道路除草													9月上旬入札準備、9月中旬以降入札・契約予定。12月下旬業務完了予定

※1次除草後の農地については、2次除草による地力回復措置を実施しても、花卉の栽培に適した土壌となるとは限らないため、施設整備後に土壌改良を実施し、栽培に備える必要がある。

(参考様式)

葛尾村福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成30年度～31年度)

平成30年7月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	葛尾村	No.	42	事業番号	(6)-47-1	事業名	葛尾村賃貸事業所整備事業	事業実施主体	葛尾村				
項 目	平成30年度						平成31年度						備 考
	4月～5月	6月～7月	8月～9月	10月～11月	12月～1月	2月～3月	4月～5月	6月～7月	8月～9月	10月～11月	12月～1月	2月～3月	
設計入札				➡									
設計					➡								
建設入札							➡						
建設								➡					
法定手続き・許認可等						➡							
その他(議会等)		➡											

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。