

(参考様式)

葛尾村福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成30年度)

平成30年5月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体 葛尾村	No.	27	事業番号	(2)-19-3	事業名	葛尾村帰還再生生活道路整備事業	事業実施主体	葛尾村
項 目	平成30年度							
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	備 考
調査・測量・設計								第20回申請にて交付申請・決定済 平成30年6月29日完了予定
入札								第21回(今回)申請予定 平成30年7月より入札手続き開始 7月中旬に入札予定。
工事								平成30年7月中旬以降に契約予定。 (工期: 契約日～平成30年12月28日予定)

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

葛尾村福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成30年度～31年度)

平成30年5月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体 葛尾村	No.	41	事業番号	(6)-46-3			事業名	葛尾村東部産業団地整備事業			事業実施主体		葛尾村
項 目	平成30年度						平成31年度						備 考
	4月～5月	6月～7月	8月～9月	10月～11月	12月～1月	2月～3月	4月～5月	6月～7月	8月～9月	10月～11月	12月～1月	2月～3月	
設計入札			➡										
測量・設計・土質調査				➡									
用地買収			➡										
工事入札					➡								
造成工事 (民家解体含む)						➡							
水路整備工事等							➡						
法定手続き・許認可等					➡								
その他(議会等)		➡											

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。