

(参考様式)

葛尾村福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成30年度)

平成30年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体 葛尾村	No.	38	事業番号	(1)-14-3	事業名	葛尾教員住宅整備事業	事業実施主体	葛尾村
項 目	平成29年度							
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	備 考
法定手続き・許認可等								
地域等の合意形成								
調査・測量・設計								測量・設計
用地買収								
工事								
その他(議会等)								

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成30年度)

平成30年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体 葛尾村	No.	25 事業番号	(3)-23-4	事業名	放射能測定事業	事業実施主体	葛尾村
項 目	平成30年度						備 考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
放射能測定業務							
放射能測定機器点検 校正							
新設される検査室へ測 定機器の移動							

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

葛尾村福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成30年度)

平成30年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体 葛尾村	No.	27	事業番号	(2)-19-3	事業名	葛尾村帰還再生生活道路整備事業	事業実施主体	葛尾村
項 目	平成29年度							備 考
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
法定手続き・許認可等								
地域等の合意形成								
調査・測量・設計	→							測量・設計
用地買収								
工事								
その他(議会等)								

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

葛尾村福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成31年度)

平成30年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体 葛尾村	No.	38 事業番号	(6)-46-2	事業名	葛尾村産業団地整備事業(基金型)	事業実施主体	葛尾村
項 目	平成31年度						備 考
	第1四半期	第2四半期		第3四半期		第4四半期	
調査・広報活動							
造成工事費							
進入路整備工事費							
橋梁整備工事							
法定手続き・許認可等							
その他(議会等)							

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。