

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成29年度)

平成29年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体 葛尾村	No.	25 事業番号	(3)-23-3	事業名	放射能測定事業	事業実施主体	葛尾村
項 目	平成29年度						備 考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
放射能測定業務							
放射能測定機器点検校正							

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成28～29年度)

平成29年1月現在

※本様式は1～2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	葛尾村	No.	33	事業番号	(5)-44-1	事業名	葛尾村復興交流館整備事業												事業実施主体	葛尾村
項 目	平成28年度								平成29年度								平成30年度	備 考		
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		第1四半期			
1) 土地																				
農振除外・農地転用					→															
測量設計					→												村単費			
造成工事									→								※効果促進事業 今回申請			
2) 施設本体																				
実施設計						→			→								第14回申請			
									→											
建設工事									→									※基幹事業 今回申請		

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成28～29年度)

平成29年1月現在

※本様式は1～2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	葛尾村	No.	34	事業番号	◆(5)-44-1-1	事業名	葛尾村復興交流館敷地造成事業																事業実施主体	葛尾村	
項 目	平成28年度								平成29年度								平成30年度	備 考							
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		第1四半期								
1)土地																									
農振除外・農地転用					→																				
測量設計					→																	村単費			
造成工事									→													※効果促進事業 今回申請			
2)施設本体																									
実施設計							→		実施設計	→		建築確認										第14回申請			
建設工事											→														※基幹事業 今回申請

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(様式1－5)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表 (平成29年度)
平成29年1月現在

交付団体	葛尾村	No.	35	事業番号	(5)-40-2	事業名	営農再開支援水利施設等保全事業(葛尾地区)				事業実施主体	葛尾村
項 目	平成29年度											備 考
	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
農業用道路除草												
農業用道路の修繕												

※1次除染後の農地については、2次除染による地力回復措置を実施しても、花卉の栽培に適した土壌となるとは限らないため、施設整備後に土壌改良を実施し、栽培に備える必要がある。

(参考様式)

葛尾村福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成30年度)

平成29年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体 葛尾村	No.	35	事業番号	(5)-42-3	事業名	農業基盤整備促進事業(葛尾地区)	事業実施主体	葛尾村
項 目	平成30年度							
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	備 考
法定手続き・許認可等								
地域等の合意形成								
調査・測量・設計								
用地買収								
工事								
その他(議会等)								

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。