

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成28年度)

平成28年2月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体 葛尾村	No.	2 事業番号		(3)-22-1		事業名		帰還住民放射能対策機器整備		事業実施主体		葛尾村
		平成28年度										
項 目	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		備 考			
線量計受付												
線量計校正												
その他(議会等)												

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成28年度)

平成28年2月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体 葛尾村	No.	17 事業番号	(1)-15-4	事業名	葛尾中学校校舎改修事業(老朽)	事業実施主体	葛尾村
項 目	平成28年度						備 考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
法定手続き・許認可等							
地域等の合意形成							
調査・測量・設計							
用地買収							
工事							工事完成予定H29.3
その他(議会等)							議会等発注準備

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成〇〇年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成28年度)

平成28年2月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	No.	18事業番号	(1)-15-5	事業名	葛尾中学校校舎空調設備改修事業	事業実施主体	葛尾村
項目	平成28年度						備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
法定手続き・許認可等							
地域等の合意形成							
調査・測量・設計							
用地買収							
工事							工事完成予定H29.3
その他(議会等)							

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成〇〇年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成28年度)

平成28年2月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	No.	19 事業番号	(1)-15-6	事業名	葛尾中学校校舎トイレ改修事業	事業実施主体	葛尾村
項 目	平成28年度						備 考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
法定手続き・許認可等							
地域等の合意形成							
調査・測量・設計							
用地買収							
工事							工事完成予定H29.3
その他(議会等)							

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成〇〇年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成28年度)

平成28年2月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	No.	20事業番号	(1)-15-7	事業名	葛尾中学校太陽光発電導入事業	事業実施主体	葛尾村
項目	平成28年度						備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
法定手続き・許認可等							
地域等の合意形成							
調査・測量・設計							
用地買収							
工事	→ 太陽光発電設備設置工事						工事完成予定H29.3
その他(議会等)							

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成〇〇年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成28年度)

平成28年2月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	No.	21 事業番号	(1)-15-8	事業名	葛尾小学校屋外環境整備事業	事業実施主体	葛尾村
項 目	平成28年度						備 考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
法定手続き・許認可等							
地域等の合意形成							
調査・測量・設計	 屋外環境整備工事設計						
用地買収							
工事			 屋外環境整備工事				工事完成予定H29.1
その他(議会等)							

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成〇〇年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成28年度)

平成28年2月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体 葛尾村	No.	22 事業番号	(1)-15-9	事業名	葛尾小学校校舎空調設備改修事業	事業実施主体	葛尾村
項 目	平成28年度						備 考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
法定手続き・許認可等							
地域等の合意形成							
調査・測量・設計	→ 空調設備設計						
用地買収							
工事			→ 空調設備工事				工事完成予定H28.12
その他(議会等)							

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成〇〇年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成28年度)

平成28年2月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	No.	23事業番号	(1)-15-10	事業名	葛尾幼稚園屋外環境整備事業	事業実施主体	葛尾村
項 目	平成28年度						備 考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
法定手続き・許認可等							
地域等の合意形成							
調査・測量・設計							
用地買収							
工事	 屋外環境整備工事						工事完成予定H28.11
その他(議会等)							

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成〇〇年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成28年度)

平成28年2月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	No.	24事業番号	(1)-15-11	事業名	葛尾幼稚園空調設備改修事業	事業実施主体	葛尾村
項 目	平成28年度						備 考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
法定手続き・許認可等							
地域等の合意形成							
調査・測量・設計	→ 空調設備改修設計						
用地買収							
工事			→ 空調設備改修工事				工事完成予定H28.12
その他(議会等)							

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成〇〇年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

葛尾村福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成28年度)

平成28年2月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体 葛尾村	No.	26 事業番号	(3)-22-4	事業名	被ばく線量低減対策事業	事業実施主体	葛尾村
項 目	平成28年度						備 考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
調査	—————→						
報告					—————→		
その他(議会等)							

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

葛尾村福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成28年度)

平成28年2月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体 葛尾村	No.	28事業番号	(5)-41-2	事業名	農業基盤整備促進事業(落合地区ほか)	事業実施主体	葛尾村
項 目	平成28年度						備 考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
法定手続き・許認可等							
地域等の合意形成							
調査・測量・設計	→						
用地買収							
工事				→			
その他(議会等)							

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成28年度)

平成28年2月現在

交付団体	葛尾村	No.	29	事業番号	◆(5)-42-1-1	事業名	農業用倉庫敷地造成事業	事業実施主体	葛尾村
項目	平成28年度								備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期					
造成工事									
敷地造成測量設計									本事業
農振除外・農地転用									
敷地造成工事									追加事業