

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成27年度)

平成27年8月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体 葛尾村	No.	15 事業番号	(1)-1-1	事業名	災害公営住宅整備事業(落合地区)	事業実施主体	葛尾村
項 目	平成27年度						備 考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
法定手続き・許認可等					→		
地域等の合意形成							
調査・測量・設計				→			
用地買収				→			
工事					→		
その他(議会等)							

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成〇〇年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成29年度)

平成27年11月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体 葛尾村	No.	16 事業番号	(1)-14-3	事業名	葛尾村学校プール新築事業	事業実施主体	葛尾村	
項目	平成29年度							備考
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
法定手続き・許認可等								
地域等の合意形成								
調査・測量・設計・工事	工事 →						新築工事完成予定H29.6	
用地買収								
その他(議会等)								

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成〇〇年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成28年度)

平成27年11月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	No.	事業番号	事業名	事業実施主体	
葛尾村	17	(1)-14-4	葛尾中学校校舎改修事業(実施設計)	葛尾村	
項目	平成28年度				備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
法定手続き・許認可等					
地域等の合意形成					
調査・測量・設計					
用地買収					
工事	大規模改造工事(老朽)				工事完成予定H29.3
	太陽光発電設置工事				
	空調、トイレ工事				
その他(議会等)	議会等発注準備				

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成〇〇年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成27年度)

平成27年11月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	No.	18事業番号	(1)-14-5	事業名	葛尾中学校校舎空調設備改修事業	事業実施主体	葛尾村	
項 目	平成27年度							備 考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期				
法定手続き・許認可等								
地域等の合意形成								
調査・測量・設計						 校舎改修,太陽光設置、空調、トイレ改修工事設計		
用地買収								
工事								
その他(議会等)								

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成〇〇年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成28年度)

平成27年11月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	No.	19 事業番号	(1)-14-6	事業名	葛尾中学校校舎トイレ改修事業	事業実施主体	葛尾村
項 目	平成28年度						備 考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
法定手続き・許認可等							
地域等の合意形成							
調査・測量・設計							
用地買収							
工事	大規模改造工事(老朽)						工事完成予定H29.3
	太陽光発電設置工事						
	空調、トイレ工事						
その他(議会等)	→	議会等発注準備					

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成〇〇年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(平成28年度)

平成27年11月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	No.	20事業番号	(1)-14-7	事業名	葛尾中学校校舎太陽光発電導入事業	事業実施主体	葛尾村	
項目	平成28年度							備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期				
法定手続き・許認可等								
地域等の合意形成								
調査・測量・設計								
用地買収								
工事	大規模改造工事(老朽)							工事完成予定H29.3
	太陽光発電設置工事							
	空調、トイレ工事							
その他(議会等)	→	議会等発注準備						

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成〇〇年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。