

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和 4 年度)

令和4年10月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	葛尾村	No.	45	事業番号	(1)-2-1	事業名	葛尾村災害公営住宅家賃低廉化事業	事業実施主体	葛尾村
項 目	令和4年度								備 考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期					
家賃低廉化									対象 集合住宅9戸
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和 4 年度)

令和4年10月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	葛尾村	No.	46	事業番号	(1)-3-1	事業名	葛尾村災害公営住宅家賃低減事業	事業実施主体	葛尾村
項 目	令和4年度								備 考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期					
家賃低減									対象 集合住宅3戸
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和4年度)

令和4年10月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	No.	事業番号	事業名	事業実施主体	備考
葛尾村	27	(2)-19-3	葛尾村帰還再生生活道路舗装事業	葛尾村	
項目	令和4年度				備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
調査・測量・設計		→			第38回申請にて交付申請・決定済
入札			①	② ③	第41回(今回)申請予定 令和4年12月より入札手続き開始 1月上旬に開札予定。 ①公告期間 → ②入札 → ③ 契約
工事				① → ② → ③ → ④	令和5年1月上旬に契約予定。 (工期: 契約日~令和5年3月中 旬) ①準備工 → ②路盤掘削 → ③路盤整正 → ④表層工(AS) → ⑤片付け等

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。