

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和5年度)

令和5年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体葛尾村	No.	25	事業番号	(3)-23-3	事業名	放射能測定事業	事業実施主体	葛尾村	
項 目	令和5年度								
	第1四半期	第2四半期		第3四半期		第4四半期		備 考	
放射能測定業務									
放射能測定機器点検 校正			<ul style="list-style-type: none"> ・CAN-OSP-NAI ・レキニームライト 		<ul style="list-style-type: none"> ・CAPTUS3000 		<ul style="list-style-type: none"> Ge半導体検出器 		

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和5年度)

令和5年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	No.	27	事業番号	(2)-19-3	事業名	葛尾村帰還再生生活道路舗装事業	事業実施主体	葛尾村	
項 目	令和5年度								
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		
入札		→						【第42回申請】	
調査・測量・設計		→						【第42回申請】 契約予定日:6月下旬以降	
入札					→			【第44回申請】 契約予定日:10月下旬	
工事・監理					→				【第44回申請】 工期:3月末予定

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和5年度)

令和5年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	No.	事業番号	事業名	事業実施主体	葛尾村
葛尾村	54	(2)-19-4	葛尾村帰還再生生活用水確保事業	葛尾村	備考
項目	令和5年度				備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
現地調査(確認)					
入札					
井戸掘削					契約予定日:6月下旬以降
報告書作成					

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和 5 年度)

令和5年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	葛尾村	No.	55	事業番号	(7)-49-1	事業名	移住定住・総合支援センター開設・運営事業	事業実施主体	葛尾村
項 目	令和4年度	令和5年度							
	3月	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	備 考			
入札	→								
契約	→								
事業実施		→							
報告書作成									→
その他(議会等)	3月議会 提案 → 予算措置							事業見直し・検討	→
					進捗状況確認				→

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和 5 年度)

令和5年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	葛尾村	No.	61	事業番号	(7)-49-4	事業名	葛尾村版移住支援金助成事業	事業実施主体	葛尾村	
項 目	令和4年度	令和5年度				第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	備 考
	3月									
助成		→								
その他(議会等)	3月議会 提案									
	予算措置							事業見直し・計画		
		→								

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和 5 年度)

令和5年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	葛尾村	No.	62	事業番号	(7)-49-5	事業名	住宅確保支援事業	事業実施主体	葛尾村	
項 目	令和4年度	令和5年度				第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	備 考
	3月									
補助										
その他(議会等)	3月議会 提案									
	予算措置					事業見直し・計画				
						進捗状況確認				

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和 5 年度)

令和5年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	葛尾村	No.	65	事業番号	(7)-49-6	事業名	葛尾村移住・交流推進事業	事業実施主体	葛尾村	
項 目	令和4年度 3月	令和5年度								備 考
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期					
入札	→									
契約	→									
事業実施		→								
報告書作成									→	
その他(議会等)	3月議会 提案									
	予算措置									
						進捗状況確認				
								事業見直し・検討		

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和5年度)

令和5年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体葛尾村	No.	63	事業番号	(3)-22-1	事業名	モニタリングポスト設置事業	事業実施主体	葛尾村
項目	令和5年度							
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
点検校正・運用								第42回申請予定 令和5年4月より入札手続き開始 5月上旬契約予定 ①公告 → ②入札 → ③契約 ※年1回程度の点検を実施

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

福島県（葛尾村）福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表（令和5年度）

令和5年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

項目	葛尾村再生賃貸住宅用地取得造成事業													備考	
	令和4年度				令和5年度				令和6年度				備考		
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
基本構想作成		日本大学等へ 依頼	役場内周知 建築戸数等 基本方針の決定												
福島再生 加速化交付金 申請手続関係		①用地買収 ②測量・設計 (造成) ③造成工事	交付申請 (用地買収 測量・設計 造成工事)	交付決定 (用地買収 測量・設計 造成工事)		④建築設計 ⑤建築工事	交付申請 (建築工事)	交付決定 (建築工事)							①②③【第42回申請】 ④⑤【第46回申請】 ※設計成果を工事の交付申請に反映させること
①用地買収			用地買収事前調整	(農業委員会へ 転用申請)	用地買収契約 (契約後登記)										※農地転用の申請有無
②測量・設計 (造成)					測量・設計入札	測量設計									
③造成工事					造成工事入札	造成工事	造成工事								
④設計(建築) ⑤建築工事 ※監理業務含む										建築設計 建築工事入札	建築設計・建築工事				企画提案競技形式 買い取り方式(建築設計と 工事を一体で実施)
その他(議会等)			必要戸数調査	必要戸数確定	予算案確定	予算議決		(場合によっては 造成工事議決)		建築工事等議決	予算議決		入居案内	入居開始	

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。