

福島県（葛尾村）福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表（令和5年度）

令和5年5月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	福島県	No.	事業番号	事業名	葛尾村再生賃貸住宅進入路拡幅事業								事業実施主体	葛尾村
					令和4年度				令和5年度					
項目	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	備考	
基本構想作成		日本大学等へ 依頼	役場内周知 建築戸数等 基本方針の決定											
福島再生 加速化交付金 申請手続関係		①用地買収 ②測量・設計 ③造成工事	交付申請 (用地買収 測量・設計 造成工事)	交付決定 (用地買収 測量・設計 造成工事)		④建築設計 ⑤建築工事	交付申請 (建築工事)	交付決定 (建築工事)					①②③【第42回申請】 ④⑤【第46回申請】 ※設計成果を工事の交付申請 に反映させること	
①用地買収			用地買収事前調整	(農業委員会へ 転用申請)	用地買収契約 (契約後登記)								※農地転用の申請有無	
②測量・設計 (造成)				測量・設計入札	測量設計									
③造成工事					造成工事入札	造成工事								
④設計(建築) ⑤建築工事 ※監理業務含む								建築設計 建築工事入札	建築設計・建築工事				企画提案競技形式 買い取り方式(建築設計と工 事を一体で実施)	
⑤進入路拡幅工事					進入路拡幅工事								⑤【第43回申請】 ※効果促進事業	
その他(議会等)			必要戸数調査 必要戸数確定 予算案確定	予算議決	(場合によっては 造成工事議決)			建築工事等議決			入居案内	入居開始		

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。