

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和6年度)

令和6年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体葛尾村	No.	25	事業番号	(3)-23-3	事業名	放射能測定事業	事業実施主体	葛尾村
項 目	令和5年度							
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
放射能測定業務								
放射能測定機器点検 校正	 ・CAN-OSP-NAI		 ・レキウムライト		 Ge半導体検出器			

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和6年度)

令和6年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体葛尾村	No.	27	事業番号	(2)-19-3	事業名	葛尾村帰還再生生活道路舗装事業	事業実施主体	葛尾村
項 目	令和5年度							
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
入札	→							【第46回申請】
調査・測量・設計	→		→					【第46回申請】 契約予定日:5月上旬
入札	→							【第46回申請】
工事・監理	→		→		→			【第46回申請】 契約予定日:5月上旬

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和6年度)

令和6年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体葛尾村	No.	54	事業番号	(2)-19-4	事業名	葛尾村帰還再生生活用水確保事業	事業実施主体	葛尾村
項 目	令和5年度							
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
現地調査(確認)	→							
入札		→						
井戸掘削			→					契約予定日:6月下旬以降
報告書作成							→	

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和 6 年度)

令和6年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	葛尾村	No.	55	事業番号	(7)-49-1	事業名	移住定住・総合支援センター開設・運営事業	事業実施主体	葛尾村
項 目	令和5年度	令和6年度							
	3月	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	備 考			
入札	→								
契約	→								
事業実施		→							
報告書作成									→
その他(議会等)	3月議会 提案 → 予算措置							事業見直し・検討	→
						進捗状況確認			→

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和 6 年度)

令和6年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	葛尾村	No.	57	事業番号	(7)-49-3	事業名	地域資源の魅力を活用したアーティスト移住促進事業	事業実施主体	葛尾村		
項目	令和5年度	令和6年度								備考	
	3月	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
入札	→										
契約	→										
事業実施		→									
報告書作成										→	
その他(議会等)	3月議会 提案 → 予算措置									事業見直し・検討 →	
							進捗状況確認			→	

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和 6 年度)

令和6年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	葛尾村	No.	61	事業番号	(7)-49-4	事業名	葛尾村版移住支援金助成事業	事業実施主体	葛尾村	
項 目	令和5年度	令和6年度				第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	備 考
	3月									
助成		→								
その他(議会等)	3月議会 提案									
	予算措置							事業見直し・計画		
		→								

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和 6 年度)

令和6年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	葛尾村	No.	62	事業番号	(7)-49-5	事業名	住宅確保支援事業	事業実施主体	葛尾村
項 目	令和5年度	令和6年度							
	3月	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	備 考			
補助									
その他(議会等)	3月議会 提案 → 予算措置							事業見直し・計画 →	
					進捗状況確認 →				

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和6年度)

令和6年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体葛尾村	No.	63	事業番号	(3)-22-1	事業名	モニタリングポスト設置事業	事業実施主体	葛尾村
項 目	令和5年度							
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
点検校正・運用								第46回申請予定 令和6年4月より入札手続き開始 5月上旬契約予定 ①公告 → ②入札 → ③契約 ※年1回程度の点検を実施

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

福島県（葛尾村）福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表（令和6年度）

令和6年1月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	福島県			No.	67			事業番号	(1)-5-1			事業名	葛尾村再生賃貸住宅整備事業												事業実施主体	葛尾村																		
	令和4年度															令和5年度												令和6年度												備考				
	第1四半期				第2四半期				第3四半期				第4四半期			第1四半期			第2四半期			第3四半期				第4四半期			第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3									
基本構想作成	→ 日本大学等へ依頼						→ 役場内周知 建築戸数等 基本方針の決定																																					
福島再生加速化交付金申請手続関係							①用地買収 ②測量・設計 ③造成工事			→ 交付申請 (用地買収 測量・設計 造成工事)			→ 交付決定 (用地買収 測量・設計 造成工事)									④建築設計 ⑤建築工事			→ 計画申請 (建築工事)			→ 交付決定 (建築工事)			①②③【第42回申請】 ④⑤【第46回申請】 ※設計成果を工事の交付申請に反映させること													
①用地買収	→ 用地買収事前調整						(農業委員会へ 転用申請)						→ 用地買収契約(契約後登記、支払い)												※農地転用の申請有無																			
②測量・設計 (造成)													→ 測量・設計入札			→ 測量設計																												
③造成工事													→ 造成工事入札			→ 造成工事																												
④設計(建築) ⑤建築工事 ※監理業務含む													→ 建築設計 建築工事入札			→ 建築設計・建築工事												企画提案競技形式 買い取り方式(建築設計と 工事を一体で実施)																
⑥進入路拡幅工事													→ 進入路拡幅工事																		⑤【第43回申請】 ※効果促進事業													

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。