
令和元年７月現在

交付団体 葛尾村 葛尾村

効果促進事業第26回申請

効果促進事業第28回申請
令和2年5月　　 造成工事入札
令和2年6月～9月　　造成工事

基幹事業第26回申請
令和元年10～11月   設計入札
令和元年11月～令和２年3月
本体設計

基幹事業第28回申請
令和2年5月　建設工事入札
令和2年7月～令和3年3月
建設工事

基幹事業第28回申請
令和2年6月 　機械入札
令和2年8月～令和3年3月
機械導入

補正
予算
議決

用地
貸借
契約
締結

予算
議決

項　　　　目
令和２年度

備　考
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

令和元年度
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

（様式１－５）
福島県（葛尾村）帰還環境整備事業計画　帰還環境整備事業等工程表（令和元年度～令和２年度）

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
Ｎｏ． 47 事業番号 事業実施主体(5)-43-4-1 事業名 大笹酪農施設敷地造成事業

（注）当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

測量・設計

造成工事

本体設計

建設工事

その他（議会等）

機械導入

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

造成工事入札

造成工事

建設工事入札

建設工事

農振除外 農地転用

測量設計入札

測量設計

本体設計入札

本体設計

機械入札

機械導入


