福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和 3 年度)

令和 3年4月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	葛尾村	No.	55	事業番号	(7)-49-1	事業名	移住定住・総合支援センター開設・運営事業	事業実施主体	葛尾村
項目					令和3年度				備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期					
入札		→							
契約		→							
スタッフの配置		募集 →							
SNSを活用した葛尾村内の暮らしの発信			★						
「かつらお応援団」事業						★ 募集開始			
葛尾村ポータルサイトの構築						★ ポータルサイト完成			
葛尾村紹介パンフレットの作成						★ パンフレット完成			
WEB・情報雑誌、テレビ番組等への記事・広告の掲載									《項目のみ計上》 詳細はスタッフが配置されてから、詳細をつめて次回申請。
移住フェア等への参加									《項目のみ計上》 詳細はスタッフが配置されてから、詳細をつめて次回申請。
移住体験ツアー受け入れ事業						ツアー企画、募集		ツアー受入	
お試し移住用の住宅の管理・運営						★ 募集開始			
イベント・セミナー等移住定住促進事業									《項目のみ計上》 詳細はスタッフが配置されてから、詳細をつめて次回申請。
「かつらお世話人」事業						★ 募集開始			
報告書作成									→
その他(議会等)		6月議会 提案 → 予算措置							事業見直し →
							進捗状況確認		→

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和 3 年度)

令和 3年4月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	葛尾村	No.	56	事業番号	(7)-49-2	事業名	空き家・空き地実態調査事業	事業実施主体	葛尾村
項 目	令和3年度								
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	備 考				
入札					→				
契約					→				
調査							→		空き家・空き地バンク登録承諾 物件は随時報告書提出
報告書作成、成果物納品							→		
その他(議会等)			6月議会 提案 →	予算措置				進捗状況確認	→

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

福島県(葛尾村)福島再生加速化交付金事業計画 福島再生加速化交付金事業等工程表(令和 3 年度)

令和 3年4月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	葛尾村	No.	57	事業番号	(7)-49-3	事業名	地域資源の魅力を活用したアーティスト移住促進事業	事業実施主体	葛尾村		
項 目	令和 年度										
	第1四半期			第2四半期			第3四半期		第4四半期	備 考	
入札				→							
契約				→							
クリエイターを呼び込むための広報・PR					→						
クリエイターが活動をしやすいよう支援する事務局機能の整備					→						アーティストの活動は7月～翌年2月を想定
報告書作成									→		
その他(議会等)			6月議会 → 予算措置						事業見直し →		
						進捗状況確認				→	

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)当該年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。